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Cahier des charges BIM 
Etude de sol 

Etude d’impact environnemental 
Pièces graphiques  
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 Maquette numérique AVP 
Pièces graphiques AVP 

Pièces écrites  AVP 
Estimation financière 

Calendrier prévisionnel 

Validation 
AMO BIM 

MOA 

Modélisation de l’architecture 

Coordinateur BIM et Architecte 

Modélisation de la structure 

Coordinateur BIM et  
Ingénieur Structure 

Modélisation des CET 

Coordinateurs BIM et  
Ingénieurs Fluides 

Modèle d’analyse de 
performances énergétiques 

Coordinateur BIM et  
Ingénieur HQE 

CONCEPTION (1/2) 

Modélisation des VRD 

Coordinateur BIM et  
Ingénieur VRD 

DEBUT 

Edition de plans architecture 

Coordinateur BIM et Architecte 

Edition de plans structure 

Coordinateur BIM et  
Ingénieur Structure 

Edition de plans CET 

Coordinateurs BIM et  
Ingénieurs Fluides 

Edition de plans VRD 

Coordinateur BIM et  
Ingénieur VRD 

NON 

OUI 

Contrôle 
qualité et 

coordination 
BIM 

Manager 

OUI 

NON 

(SUITE) 

Compilation 
des modèles  

 
BIM Manager 

Edition des livrables Modélisation 
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Maquette numérique AVP 
Estimation financière 

Calendrier prévisionnel 
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Maquette numérique DCE 
Pièces graphiques DCE 

Pièces écrites  DCE 

Validation 
AMO BIM 

MOA 

CONCEPTION (2/2) 

NON 

OUI 

Contrôle 
qualité et 

coordination 
BIM 

Manager 

OUI 

NON 

Compilation 
des modèles 

 
BIM Manager FIN 

Modélisation de l’architecture 

Coordinateur BIM et Architecte 

Modélisation de la structure 

Coordinateur BIM et  
Ingénieur Structure 

Modélisation des CET 

Coordinateur BIM et  
Ingénieurs Fluides 

Modèle d’analyse de 
performances énergétiques 

Coordinateur BIM et  
Ingénieur HQE 

Modélisation des VRD 

Coordinateur BIM et  
Ingénieur VRD 

(SUITE) 

Edition de plans architecture 

Coordinateur BIM et Architecte 

Edition de plans CET 

Coordinateur BIM et  
Ingénieurs Fluides 

Edition de plans VRD 

Coordinateur BIM et  
Ingénieur VRD 

Edition des livrables Modélisation 

Edition de plans structure 

Coordinateur BIM et  
Ingénieur Structure 
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Maquette numérique DCE 
Pièces graphiques DCE 

Pièces écrites DCE 

P
ro

ce
ss

u
s 

D
o

n
n

é
e

s 
 

d
e

 s
o

rt
ie

 

Maquette numérique EXE 
Pièces graphiques EXE 

Pièces écrites  (avenant, fiches de travaux modificatifs) 
Documentations techniques produits 

Validation 
AMO BIM 

MOA 

Modélisation lots architecturaux 

Coordinateurs BIM et Entreprises 
des lots architecturaux 

Modélisation de la structure 

Coordinateur BIM et  
Entreprise Gros œuvre  

Modélisation des CET 

Coordinateur BIM et  
Entreprises CET 

CONSTRUCTION 

Modélisation des VRD 

Coordinateur BIM et  
Entreprise  VRD 

Edition de plans bons pour 
exécution 

Coordinateurs BIM et Entreprises 
des lots architecturaux 

Edition de plans bons pour 
exécution 

Coordinateur BIM et  
Entreprise Gros œuvre  

Edition de plans bons pour 
exécution 

Coordinateurs BIM et  
Entreprises CET 

Edition de plans bons pour 
exécution 

Coordinateur BIM et  
Entreprise  VRD 

NON 

OUI 

Contrôle 
qualité et 

coordination 
BIM 

Manager 
MOE 

OUI 

NON 

Compilation 
des modèles  

 
BIM Manager FIN 

Edition des plans bons 
pour exécution Modélisation 

DEBUT 
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Maquette numérique EXE 
Pièces graphiques EXE 

Pièces écrites  (avenant, fiches de travaux modificatifs) 
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Maquette numérique DOE 
Pièces graphiques DOE 

Pièces écrites  (avenant, fiches de travaux modificatifs) 
Documentations techniques produits 

Validation 
AMO BIM 

MOA 

Mise à jour des modèles des lots 
architecturaux 

Coordinateurs BIM et Entreprises 
des lots architecturaux 

Mise à jour du modèle de la 
structure 

Coordinateur BIM et  
Entreprise Gros œuvre  

Mise à jour des modèles des CET 

Coordinateurs BIM et  
Entreprises CET 

LIVRAISON 

Mise à jour du modèle des VRD 

Coordinateur BIM et  
Entreprise  VRD 

NON 

OUI 

Contrôle 
qualité et 

coordination 
BIM 

Manager 
MOE 

OUI 

NON 

Compilation 
des modèles  

 
BIM Manager FIN 

Constitution du 
DOE numérique 

 
BIM Manager 

Mise à jour des modèles 
tels que construits 

DEBUT 


